

「立山黒部」世界ブランド化推進会議 今後の進め方について

平成 29 年 6 月 1 日

「立山黒部」世界ブランド化推進会議

1. 本体会議

プロジェクトの進捗管理やブラッシュアップ、新たなプロジェクトについて議論

<スケジュール（予定）>

- 第 1 回 平成 29 年 6 月 1 日： 各プロジェクトの推進に向けた枠組みを確認
プロジェクトの責任者（主体的に検討を進める者）、関係者
プロジェクトの達成に向けたスケジュールイメージ
- 第 2 回 平成 29 年 10 月（富山開催）
- 第 3 回 平成 30 年 3 月（東京開催）

2. ワーキンググループ

- ・ 安全性や法令に関する課題があり行政とともに具体的な詰めを行うことが必要なプロジェクトや、関連する事業者が共同して実施することが必要なプロジェクトについて、検討
- ・ 具体的な詰めを行ったうえで、本体会議に報告

<メンバー>

座 長：山田 桂一郎 JTIC.SWISS 代表 副座長：渡辺 康洋 桜美林大学教授
事業者：

関西電力(株)、立山黒部貫光(株)、黒部峡谷鉄道(株)、立山山荘協同組合、(株)エコロの森、
(株)J-WET Adventures

国（オブザーバー）：

観光庁観光資源課長、国交省鉄道事業課長、環境省国立公園課長、
国土交通省立山砂防事務所 等

地元自治体：富山県、黒部市、立山町

※ プロジェクトに応じてメンバーを構成

<スケジュール（予定）>

本体会議の合間に 2 月に 1 回程度の頻度で開催（7 月、9 月、12 月、2 月）