

■整備箇所リスト【県事業(都市計画事業)】

番号	路線名	箇所名	前期 2018～2022	後期 2023～2027
----	-----	-----	-----------------	-----------------

■バイパス事業

E 1	(都)前沢大布施線	黒部市 天神新町～堀切新	事業継続	事業継続
E 2	(都)谷今町線	南砺市 北川	事業継続	全線完成
E 3	(都)横越荒田線	上市町 若杉～荒田	全線完成	-

■現道拡幅、歩道整備

E 4	(都)東岩瀬線	富山市 上野新町	事業継続	全線完成
E 5	(都)駅前出町線 水橋大橋	富山市 水橋館町～水橋畠等	事業継続	全線完成
E 6	(都)双代線	富山市 中市	全線完成	-
E 7	(都)上大久保上二杉線	富山市 上大久保～上二杉	事業継続	全線完成
E 8	(都)牛島蟻川線	富山市 牛島本町～神通本町	事業継続	全線完成
E 9	(都)戸出東西中央線	高岡市 戸出	事業継続	全線完成
E 10	(都)東老田高岡線	射水市 旭町～錦町	全線完成	-
E 11	(都)二口北野線	射水市 大島北野	事業継続	全線完成
E 12	(都)井波城端線	南砺市 理休～北野	全線完成	-
E 13	(都)荒木線	南砺市 荒木	全線完成	-
E 14	(都)社内上野本線	小矢部市 石動町	全線完成	-
E 15	(都)駅南中央線	小矢部市 石動町	全線完成	-
E 16	(都)草野泊線	朝日町 荒川～泊	事業継続	全線完成
E 24	(都)駅前栄町線	砺波市 春日町	事業継続(2020年度新規)	事業継続
E 25	(都)大窪米沢線	立山町 下米沢	事業継続(2020年度新規)	全線完成
E 26	(都)東岩瀬線	富山市 蓮町	事業継続(2020年度新規)	事業継続
E 27	(都)寄島西中野線	小矢部市 西中野	事業継続(2021年度新規)	事業継続
E 28	(都)大泉線	富山市 本郷	事業継続(2022年度新規)	事業継続
E 29	(都)三日市新光寺線、 (都)黒部宇奈月線	黒部市 三日市	事業継続(2022年度新規)	全線完成
E 30	(都)草野泊線	朝日町 東草野～荒川	-	事業継続(2024年度新規)

■道路新設

E 17	(都)富山新駅停車場線	富山市 下富居～鍋田	全線完成	-
------	-------------	------------	------	---

■連続立体交差事業

E 18	富山駅付近連続立体交差事業	富山市 明輪町～曙町	事業継続	事業継続
------	---------------	------------	------	------

■無電柱化

E 19	(都)総曲輪線(電共)	富山市 清水町～元町	事業継続	全線完成
E 20	(都)高岡駅佐加野線(電共)	高岡市 木舟町～川原町	全線完成	-
E 23	(都)高岡駅波岡線(電共)	高岡市 川原本町～金屋町	事業継続	事業継続
E 21	(都)高岡伏木線(電共)	高岡市 広小路～宝町	事業継続	事業継続
E 31	(都)総曲輪線(電共)	富山市 堤町～清水町	-	事業継続(2024年度新規)
E 32	(都)魚津本江線(電共)	魚津市 中央通り	-	事業継続(2026年度新規予定)

■土地区画整理事業

E 22	泊駅南土地区画整理事業(組合施行)	朝日町 泊駅南地区	事業継続	全線完成
------	-------------------	-----------	------	------

本リストは、現時点での整備の見通しであり、今後の財政状況や事業の進捗状況等により、適宜見直す予定です。また、地域の要望などを踏まえながら、新たな整備箇所についても検討します。

■ 位置図

【県事業（都市計画事業）】

