

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年02月02日

計画の名称	通学路等の歩行空間整備による交通安全対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	富山県												
計画の目標	通学路交通安全プログラムにおける要対策箇所において歩道の設置や拡幅等の対策を実施することによって、児童生徒が安全に通学できる歩行空間を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,640	A	2,640	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
	R4当初	R6末	R8末	
1	通学路交通安全プログラムにおける要対策箇所のうち、計画内の都市計画道路における対策率を48%（R4当初）から100%（R8末）へ増加させる。 通学路交通安全プログラムで抽出された要対策箇所の対策率 (対策率) = (要対策箇所延長のうち対策済み延長) / (通学路交通安全プログラムに記載された要対策箇所の延長)	48%	84%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		R04	R05				R06	R07	R08					
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）戸出東西中央線	現道拡幅 0.50km	高岡市	■	■	■			340	—	
	A01-002	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）二口北野線	現道拡幅 0.38km	射水市	■	■	■			360	—	
	A01-003	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）草野泊線	現道拡幅 0.35km	朝日町	■	■				180	—	
	A01-004	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）前沢大布施線	バイパス整備 0.68km	黒部市	■	■	■			780	—	
	A01-005	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）大窪米沢線	現道拡幅 0.44km	立山町	■	■	■	■	■	440	—	
	A01-006	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）三日市・新光寺線 外1路線	現道拡幅 0.11km	黒部市	■	■	■	■	■	350	—	
	A01-007	街路	一般	富山県	直接	富山県	S街路	改築	（都）草野泊線	現道拡幅 0.12 k m	朝日町			■	■	■	190	—	
										小計						2,640			



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R4	R5			
配分額 (a)	341	304			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	341	304			
前年度からの繰越額 (d)	0	200			
支払済額 (e)	141	381			
翌年度繰越額 (f)	200	123			
うち未契約繰越額 (g)	122	71			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	35.78	14.09			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地補償の交渉に不測の日数を要したものの。	用地補償の交渉に不測の日数を要したものの。			

