

平成28年度水と緑の森づくり事業の評価

資料2

事業名	里山再生整備事業	実施額	147百万																																			
事業目的	地域ニーズに応じた里山の再生整備を県民協働で推進する																																					
評価のポイント	評価対象	里山林整備の実施面積																																				
	評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価																																				
計画及び実績	里山林整備 計画及び実績 (単位:ha) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="5">後期計画</th> <th rowspan="2">目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 画</td> <td>242</td> <td>229</td> <td>290</td> <td>282</td> <td>236</td> <td rowspan="2">1,304</td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>260</td> <td>237</td> <td>318</td> <td>270</td> <td>247</td> </tr> <tr> <td>実績(累計)</td> <td>260</td> <td>497</td> <td>815</td> <td>1,085</td> <td>1,332</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	後期計画					目標	H24	H25	H26	H27	H28	計 画	242	229	290	282	236	1,304	実 績	260	237	318	270	247	実績(累計)	260	497	815	1,085	1,332	-
	区 分	後期計画						目標																														
		H24	H25	H26	H27	H28																																
	計 画	242	229	290	282	236	1,304																															
	実 績	260	237	318	270	247																																
実績(累計)	260	497	815	1,085	1,332	-																																
平成28年度計画236haに対し、 <b>実績は247ha</b> となった。																																						
参考・・・平成19-28年度(10年間)までの計画及び実績 整備目標 2,600ha 実績面積 2,628ha																																						
評価	(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成																																					
事業名	みどりの森再生事業	実施額	73 百万円																																			
事業目的	風雪被害林や過密人工林などをスギと広葉樹の混交林に誘導する																																					
評価のポイント	評価対象	混交林整備の実施面積																																				
	評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価																																				
計画及び実績	混交林整備 計画及び実績 (単位:ha) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="5">後期計画</th> <th rowspan="2">目標</th> </tr> <tr> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 画</td> <td>160</td> <td>154</td> <td>126</td> <td>108</td> <td>73</td> <td rowspan="2">807</td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>165</td> <td>148</td> <td>112</td> <td>104</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>実績(累計)</td> <td>165</td> <td>313</td> <td>425</td> <td>529</td> <td>597</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						区 分	後期計画					目標	H24	H25	H26	H27	H28	計 画	160	154	126	108	73	807	実 績	165	148	112	104	68	実績(累計)	165	313	425	529	597	-
	区 分	後期計画						目標																														
		H24	H25	H26	H27	H28																																
	計 画	160	154	126	108	73	807																															
	実 績	165	148	112	104	68																																
実績(累計)	165	313	425	529	597	-																																
平成28年度計画73haに対し、 <b>実績は68ha</b> となった。																																						
参考・・・平成19-28年度(10年間)までの計画及び実績 整備目標 1,500ha 実績面積 1,290ha																																						
評価	(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成																																					

## 平成28年度水と緑の森づくり事業の評価

事業名	実のなる木の植栽事業	実施額	6百万円				
事業目的	カシノナガキクイムシの被害地に、公益的機能の回復と、野生動物の餌場の確保を図るためミズナラ等の実のなる木の植栽を行う						
評価のポイント	評価対象	実のなる木の植栽本数					
	評価方法	整備目標に対する進捗状況进行评估					
計画及び実績	実のなる木の植栽 計画及び実績 (単位:本)						
	区 分	後期計画					目標
		H24	H25	H26	H27	H28	
	計 画	10,000	13,600	10,000	8,000	4,270	50,000
	実 績	13,840	14,200	(2,915) 10,460	7,230	4,270	
実績(累計)	13,840	28,040	38,500	45,730	50,000	-	
<small>※上段()内は、H27春植え分で内数</small> 平成28年度計画4,270本に対し、 <b>実績は4,270本</b> となった。							
評価	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">達成</span> ・ ほぼ達成 ・ 未達成						
事業名	優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業	実施額	52百万円				
事業目的	花粉症の予防対策の一環として、優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の普及を図るため、人工林の伐採跡地での植栽を支援するとともに、苗木の生産体制を整える						
評価のポイント	評価対象	優良無花粉スギの生産本数					
	評価方法	生産目標に対する進捗状況进行评估					
計画及び実績	「立山 森の輝き」生産 計画及び実績 (単位:本)						
	区 分	後期計画					目標
		H24	H25	H26	H27	H28	
	計 画	5,000	5,000	10,000	30,000	40,000	90,000
	実 績	5,093	4,532	9,830	29,990	41,524	
実績(累計)	5,093	9,625	19,455	49,445	90,969	-	
<b>【内訳】</b> 県内での植栽                      40,000本 普及PR用等                        1,524本 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 計    41,524本							
平成28年度計画40,000本に対し、 <b>実績は41,524本</b> となった。							
評価	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">達成</span> ・ ほぼ達成 ・ 未達成						

## 平成28年度水と緑の森づくり事業の評価

事業名	とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業	実施額	24百万円																																	
事業目的	森林ボランティア等を総合的専門的に支援し、県民参加による森づくり活動を支援する																																			
評価のポイント	評価対象	森づくり参加延べ人数、ボランティアの活動状況																																		
	評価方法	森づくり参加延べ人数の達成状況で評価																																		
目標及び実績	<p>森づくり参加延べ人数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標(平成28年度末) 12,000人</li> <li>・実績(平成28年度末) <b>12,439人</b></li> </ul>																																			
	<table border="1" style="display: none;"> <caption>森づくり参加延べ人数 (単位: 人)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>人数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>H19</td><td>6,920</td></tr> <tr><td>H20</td><td>10,033</td></tr> <tr><td>H21</td><td>10,999</td></tr> <tr><td>H22</td><td>10,262</td></tr> <tr><td>H23</td><td>10,775</td></tr> <tr><td>H24</td><td>11,046</td></tr> <tr><td>H25</td><td>11,270</td></tr> <tr><td>H26</td><td>11,395</td></tr> <tr><td>H27</td><td>11,718</td></tr> <tr><td>H28</td><td>12,439</td></tr> </tbody> </table> <p>平成28年度末の目標人数12,000人に対し、<b>12,439人</b>となっており、前年実績を上回るとともに、目標の12,000人を超えた。</p>			年度	人数	H19	6,920	H20	10,033	H21	10,999	H22	10,262	H23	10,775	H24	11,046	H25	11,270	H26	11,395	H27	11,718	H28	12,439											
年度	人数																																			
H19	6,920																																			
H20	10,033																																			
H21	10,999																																			
H22	10,262																																			
H23	10,775																																			
H24	11,046																																			
H25	11,270																																			
H26	11,395																																			
H27	11,718																																			
H28	12,439																																			
評価	(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成																																			
事業名	とやまの森づくり普及啓発推進事業	実施額	4百万円																																	
事業目的	児童・生徒をはじめ広く一般県民へ森づくりの理解を深めてもらうため、「森の寺子屋」(森林教室、出前講座)を開催する																																			
評価のポイント	評価対象	フォレストリーダーの養成状況、「森の寺子屋」の開催状況																																		
	評価方法	フォレストリーダーの養成数、「森の寺子屋」実施状況で評価																																		
実績	<p>実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「森の寺子屋」開催実績 <b>122回(対象人数延べ8,120名)</b></li> </ul>																																			
	<table border="1" style="display: none;"> <caption>「森の寺子屋」開催実績 (単位: 回)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>対象者</th><th>回数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>H19</td><td>46</td><td>46</td></tr> <tr><td>H20</td><td>91</td><td>91</td></tr> <tr><td>H21</td><td>85</td><td>85</td></tr> <tr><td>H22</td><td>88</td><td>88</td></tr> <tr><td>H23</td><td>95</td><td>95</td></tr> <tr><td>H24</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>H25</td><td>114</td><td>114</td></tr> <tr><td>H26</td><td>123</td><td>123</td></tr> <tr><td>H27</td><td>121</td><td>121</td></tr> <tr><td>H28</td><td>122</td><td>122</td></tr> </tbody> </table> <p>児童、生徒をはじめ広く県民を対象として「森の寺子屋」を実施し、学校に対するアンケートの結果からも、概ね良好な意見が多かったことから、森づくりに関する理解を一層深められた。</p> <p>参考・・・平成19-28年度(10年間)までの開催回数及び参加延べ人数 <b>開催回数: 975回 参加延べ人数: 65,116人</b></p>			年度	対象者	回数	H19	46	46	H20	91	91	H21	85	85	H22	88	88	H23	95	95	H24	90	90	H25	114	114	H26	123	123	H27	121	121	H28	122	122
年度	対象者	回数																																		
H19	46	46																																		
H20	91	91																																		
H21	85	85																																		
H22	88	88																																		
H23	95	95																																		
H24	90	90																																		
H25	114	114																																		
H26	123	123																																		
H27	121	121																																		
H28	122	122																																		
評価	(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成																																			

## 平成28年度水と緑の森づくり事業の評価

事業名	県産材利用促進事業	実施額	7百万円									
事業目的	県産材を使った木製品の設置や公共施設の内装木質化などによる県産材の普及啓発と森づくりへの理解を醸成する。											
評価のポイント	評価対象	木質化施設、木製品設置施設等での県産材の評価										
	評価方法	施設職員および利用者(園児の保護者を含む)のアンケートにより評価										
計画及び実績	<p>実績</p> <p>1 公共建築物等県産材利用促進モデル事業</p> <p>4施設(手崎ふれあいセンター(射水市)、泊駅舎待合室(朝日町)、高岡テクドーム(高岡市)、ものづくり産業見学・体験施設(高岡市)において、県産材を使った木造化や内装木質化、備品の導入に対して支援。</p> <p>2 木育推進事業</p> <p>(1) 県産材こどもの城づくり事業</p> <p>3施設(みずはし保育園(富山市)、富山聖マリア保育園(富山市)、ちゅうりっぷ保育所(砺波市))において、園児のデザインによる県産材を使った屋外遊具を製作・設置。</p> <p>(2) とやま県産材遊具導入支援事業</p> <p>6施設(地域子育てセンター(氷見市)、公立5保育園(氷見市)において、県産材で作った積木の導入に対して支援。</p> <p>※上記1及び2の事業の利用者等に対してアンケート調査を行った結果、設置した製品等に対する印象は          大半が「大変良い」、「良い」と回答している。また、「暖かみがある」、「杉の香りが良い」、「手触りが気持ちいい」、「リラックスできる」など木の持つ特徴を好意的に捉えた意見が多く、県産材の良さをPRできた。</p> <p>アンケート結果の一例</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">・木質化した施設や導入した備品の印象について (公共施設等県産材利用促進モデル事業)</td> <td style="width: 35%;">大変良い 55%、良い 38%</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">計 93%</td> </tr> <tr> <td>・「こどもの城」の印象について (県産材こどもの城づくり事業)</td> <td>大変良い 53%、良い 37%</td> <td style="text-align: right;">計 90%</td> </tr> <tr> <td>・導入した県産材遊具の印象について (とやま県産材遊具導入支援事業)</td> <td>大変良い 57%、良い 35%</td> <td style="text-align: right;">計 92%</td> </tr> </table>			・木質化した施設や導入した備品の印象について (公共施設等県産材利用促進モデル事業)	大変良い 55%、良い 38%	計 93%	・「こどもの城」の印象について (県産材こどもの城づくり事業)	大変良い 53%、良い 37%	計 90%	・導入した県産材遊具の印象について (とやま県産材遊具導入支援事業)	大変良い 57%、良い 35%	計 92%
	・木質化した施設や導入した備品の印象について (公共施設等県産材利用促進モデル事業)	大変良い 55%、良い 38%	計 93%									
・「こどもの城」の印象について (県産材こどもの城づくり事業)	大変良い 53%、良い 37%	計 90%										
・導入した県産材遊具の印象について (とやま県産材遊具導入支援事業)	大変良い 57%、良い 35%	計 92%										
評価	<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px;">達成</span> ・ ほぼ達成 ・ 未達成											