

水と緑の森づくり事業評価（事務局案）

資料1-1

事業名	里山再生整備事業	実施額	116 百万円
事業目的	地域ニーズに応じた里山の再生整備を県民共同で推進する		
事業実績	里山管理利用計画策定面積		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ H23年度新規 : 90ha (15地区・ 6市町) ・ H19～22年度 : 1,206ha (141地区・14市町) ・ H23年度末(累計) : 1,296ha (156地区・14市町) 		
評価	評価のポイント	評価対象	里山林整備の実施面積
		評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価
	整備目標 <ul style="list-style-type: none"> ・ H23年度末(累計) : 1,000ha <p>平成23年度末の整備目標1,000haに対し、1,296haの里山管理利用計画を策定し、達成した。</p>		
達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成			
事業名	みどりの森再生事業	実施額	163 百万円
事業目的	風雪被害林や過密人工林をスギと広葉樹の混交林に誘導する		
事業実績	混交林整備面積		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ H23年度 : 212.6ha (13市町) { 風雪被害林整理 41.7ha 過密人工林整理 170.9ha ・ H19～22年度 : 479.9ha (12市町) { 風雪被害林整理 146.0ha 過密人工林整理 333.9ha ・ H23年度末(累計) : 692.5ha (13市町) { 風雪被害林整理 187.7ha 過密人工林整理 504.8ha 		
評価	評価のポイント	評価対象	混交林整備の実施面積
		評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価
	整備目標 <ul style="list-style-type: none"> ・ H23年度末(累計) : 1,000ha { 風雪被害林 250ha 過密人工林 750ha <p>平成23年度末の整備目標1,000haに対し、692.5haを整備し、ほぼ達成した。 混交林の整備は、要望の強い里山林の整備を優先して実施してきたこと、人工林に広葉樹を導入する新たな取り組みであるため整備に対する森林所有者の理解を得るのに時間を要することなどから、整備目標の約7割の実績となったが、里山林と併せて約2,000haが整備された。 また、混交林と想定していた森林のうち650haについては、森づくり税導入以降、森林所有者が森林経営に意欲を見せ、生産林として間伐等が実施された。</p>		
達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成			

水と緑の森づくり事業評価（事務局案）

事業名	とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業	実施額	23 百万円
事業目的	森林ボランティア等を総合的専門的に支援し、県民参加による森づくり活動を支援する		
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ サポートセンター登録団体数(H23年度末現在) : 83団体(3, 205人)、45企業 ・ 県民参加による森づくりの年間参加延べ人数 : 10, 775人 		
評価	評価のポイント	評価対象	県内におけるボランティアの活動状況
		評価方法	森づくり参加延べ人数の達成状況で評価
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成23年度末の計画人数6, 000人に対し、実績は10, 775人であり、達成した。 		
達 成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成			
事業名	とやまの森づくり総合情報システム事業	実施額	4 百万円
事業目的	県民に森づくりに関する情報提供するため「とやまの森づくり総合情報システム」を運用する		
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 森林GISシステムの運用、市町へ導入 ・ 「とやまの森づくりホームページ」の公開 		
評価	評価のポイント	評価対象	森林GISシステムデータの活用状況
		評価方法	森づくり事業の評価・改善に向け、県民への情報提供に、森林GISデータをどのように活用したかを評価
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 森林GISシステムにより、森づくり事業地を地形図や航空写真上に表示し、森づくり事業の評価・改善に向けた基礎資料作成に活用した。 ・ 森林GISシステムを全市町に導入し、県と市町間で水と緑の森づくり事業実施区域など様々な森林情報を共有し、事業計画の策定等に活用することができた。 ・ 森林GISシステムを用いて作成したとやまの森に関する情報図や、水と緑の森づくり事業に関する情報を紹介する「とやまの森づくりホームページ」により、県民の関心が高い竹林のイベント情報などについても、広く県民へわかりやすく提供できた。 		
達 成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成			

水と緑の森づくり事業評価（事務局案）

事業名	とやまの森づくり普及啓発推進事業	実施額	5 百万円
事業目的	児童・生徒をはじめ広く一般県民へ森づくりの理解を深めてもらうため、森林教室や出前講座に対し「森の寺子屋」として指導者の派遣を実施する		
事業実績	「森の寺子屋」開催実績 95回(対象人数延べ6, 812名)		
	評価のポイント	評価対象	「森の寺子屋」の開催状況
		評価方法	「森の寺子屋」実施状況で評価
評価	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童・生徒をはじめ広く県民を対象として「森の寺子屋」(出前講座70回、森林教室25回)を実施し、学校に対するアンケートの結果からも、概ね良好な意見が多かったことから、森づくりに関する理解を一層深められた。 		
	達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成		
事業名	県民による森づくり提案事業	実施額	9 百万円
事業目的	県民全体でとやまの森づくりを推進するため、自ら企画実行する事業について、その活動を支援する		
事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県民実践活動事業 : 24件実施 ・ アイデア提案 : 森づくりプラン(後期計画)の策定に向け、パブリックコメント等を実施したため、アイデア提案は実施しなかった。 		
	評価のポイント	評価対象	県民実践活動事業の実行状況
評価方法		提案事業を総合的に評価	
評価	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成23年度に新規に実施した団体は、実施24団体中8団体であり、本事業のニーズの高さが伺われる。また、森林ボランティア団体だけでなく地域の自治会や小学校のPTAなど多様な団体により実施されており、幅広い層に森づくりの輪が広がった。更に、参加延べ人数も4,100名と多くの県民の参加があり、広く森づくりへの理解が醸成された。 		
	達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成		

水と緑の森づくり事業評価（事務局案）

事業名	県産材利用促進事業	実施額	16 百万円												
事業目的	県産材を使った木製品の設置や公共施設の内装木質化などによる県産材の普及啓発と水と緑の森づくり税活用のPRを行う。														
事業実績	<p>・県有施設木質化事業</p> <p style="padding-left: 20px;">県民の目に触れる機会の多いイタイタイ病資料館において、県産材テーブルを設置。</p> <p>・県産材こどもの城づくり事業</p> <p style="padding-left: 20px;">2施設(さみどり幼稚園(富山市)・二塚保育園(高岡市))において、園児のデザインによる県産材を使用した遊具を設置。</p> <p>・森に親しむ学び舎づくり事業</p> <p style="padding-left: 20px;">入善小学校など11校1,081枚の学童用机の天板について、県産材製天板との置換えに対して支援。 特別支援学校用の机、いすを開発。</p> <p>・とやま木育推進事業</p> <p style="padding-left: 20px;">平成21, 22年度にアイデア募集した県産材遊具を作製し、県内の児童館など15施設に配布。</p>														
評価のポイント	評価対象	木製品設置施設等での県産材の評価													
	評価方法	施設管理者等(先生、生徒含む)のアンケートにより評価													
評価	<p>各事業の利用者等に対してアンケート調査を行った結果、設置した製品等に対する印象は大半が「大変良い」、「良い」と回答し、また、「ぬくもりを感じる」、「香りが良い」、「肌触りが良い」、「落ち着く」など木の持つ特徴を好意的に捉えた意見が多く、県産材の良さをPRするという事業目的は達成した。</p> <p>アンケート結果の一例</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 県有施設の木質化にについて</td> <td style="text-align: right;">大変良い 42%、良い 54%</td> <td style="text-align: right;">計96%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 「こどもの城」に対する印象</td> <td style="text-align: right;">大変良い 80%、良い 20%</td> <td style="text-align: right;">計100%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 県産材天板導入に対する感想</td> <td style="text-align: right;">大変良い 36%、良い 46%</td> <td style="text-align: right;">計82%</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">・ 県産材遊具が児童館にあることについて</td> <td style="text-align: right;">大変良い 57%、良い 39%</td> <td style="text-align: right;">計96%</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">* 各事業のアンケート結果の詳細については、別添資料のとおり</p>			・ 県有施設の木質化にについて	大変良い 42%、良い 54%	計96%	・ 「こどもの城」に対する印象	大変良い 80%、良い 20%	計100%	・ 県産材天板導入に対する感想	大変良い 36%、良い 46%	計82%	・ 県産材遊具が児童館にあることについて	大変良い 57%、良い 39%	計96%
・ 県有施設の木質化にについて	大変良い 42%、良い 54%	計96%													
・ 「こどもの城」に対する印象	大変良い 80%、良い 20%	計100%													
・ 県産材天板導入に対する感想	大変良い 36%、良い 46%	計82%													
・ 県産材遊具が児童館にあることについて	大変良い 57%、良い 39%	計96%													
達 成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成															