

これまでの経過及び今後のスケジュール

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 17年 | <u>7月 4日</u> | <u>17年度第1回富山県文化審議会</u>
・ 知事から計画策定について諮問
・ 県民アンケート調査項目の検討 |
| | 7月～8月 | 県民アンケート調査等の実施 |
| | <u>9月 6日</u> | <u>17年度第2回富山県文化審議会</u>
・ 県民アンケート結果（中間報告）
・ 計画の骨子（たたき台）の審議 |
| | <u>12月19日</u> | <u>17年度第3回富山県文化審議会</u>
・ 計画策定にむけて論点整理の審議 |
| 18年 | 2月～3月 | 芸術文化団体、NPO等ボランティア団体、メセナ企業等へのアンケート実施 |
| | <u>4月20日</u> | <u>18年度第1回富山県文化審議会</u>
・ 中間報告（案）について審議 |
| | 7月 | パブリック・コメント実施（7/1～7/31） |
| | <u>9月11日</u> | <u>18年度第2回富山県文化審議会</u>
・ 計画（案）について審議 |
| | 9月11日 | 会長から知事に答申 |
| | 10月以降 | 計画策定・公表
冊子（詳細版・普及版）を作成し、関係機関へ配布
県政広報を通じて周知 |