

今後の予定について

日程	【委員会】	【幹事会】
6月14日	第1回委員会 設置場所、基本計画(素案)	※幹事会との合同開催
6月～8月上旬		2～3回 ・必要な機能・規模 ・基本計画(案)
8月下旬	第2回委員会 基本計画決定	※幹事会との合同開催を検討
9月～	プロポーザル、基本設計	
<H31>	実施設計	
<H32, 33>	建設工事	
<H34>	供用開始	