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富山海岸 全体図

平面図

一級河川 常願寺川

浜黒崎浄化センター

県道 富山魚津線

浜黒崎キャンプ場

富山市

富山海岸
4,491m

浜黒崎小学校
整備事業区間
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村川
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富山海岸 整備効果（例）
越波災害・海岸侵食の防止

1981年

1995年

砂浜が侵食されている

離岸堤の整備による
侵食対策の実施

砂浜が回復2005年

砂浜が安定2022年

離岸堤整備後の状況

整備前の状況

村川

村川

村川

村川

琵琶川

琵琶川

琵琶川

琵琶川

村川～琵琶川区間
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対象：令和元年度～令和５年度の土木部重点対象 ３０件
うち、全体事業費が増となった事業 １２件

全体事業費増加要因 （複数理由のあるものは重複してカウント）

①社会経済情勢の変化（10件）
・資材や人件費の上昇
・設計基準の改定

③関係者との調整（5件）
・鉄道と近接する工事
・埋蔵文化財包蔵地内等

②詳細な調査による（10件）
・地盤、地質の状況
・物件補償費の増等

④事業計画の変更（3件）
・工種の追加
・工期短縮の取組み
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全体事業費の増加要因


