

## 今後のスケジュール（案）

時期	予定
令和4年9月 (9月27日)	○ <u>第1回専門部会開催</u> (大気環境に関する現況と課題、計画骨子案の審議)
10月	
11月	
12月	○ <u>第2回専門部会開催</u> (計画素案の審議)
令和5年1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村照会等の実施</li> <li>・パブリックコメントの実施（1か月程度）</li> </ul>
2月	○ <u>第3回専門部会開催</u> (計画最終案の審議)
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 環境審議会（答申）</li> <li>● 計画の策定・公表</li> </ul>