

富山県民福祉基本計画 改定スケジュール

開催月	富山県社会福祉審議会	福祉基本計画専門分科会	関係課WG
3月下旬	審議会(3/28) ・計画改定に向けた進め方 ・計画(第二次改定版)の進捗状況		
4月中旬			○第1回WG(基礎資料の収集) ・現状と課題の共有 ・現計画指標の進捗状況 ・新たに必要となる視点の検討
4月下旬			○WGへの照会取りまとめ ○WGへのフィードバック
5月中旬			○随時、WGへの照会・確認 ○第1回分科会資料の確認
5月下旬		第1回分科会(5/31) ・現計画の進捗状況報告 ・福祉を取り巻く環境の変化、現状と課題について報告	
6月～7月		関係団体からの意見聴取	○第2回WG(計画素案の作成) ・第1回分科会意見への対応 ・指標の見直し検討 ・目標とする姿・施策の体系等検討
8月下旬		第2回分科会(8/31) ・計画策定の視点、目標とする姿 ・施策の体系	
9月中旬	審議会委員の改選(任期:R4.9.20～R6.9.19)		
11月上旬			○第3回WG (パブリックコメント案の検討) ・第2回分科会意見への対応 ・第3回分科会資料確認
11月中旬		第3回分科会(11/18) パブリックコメント案審議	
11月下旬	第1回審議会(11/25) パブリックコメント案審議		
12月	パブリックコメント(12月上旬～1月上旬(予定))		
1月下旬			○第4回WG(計画案の策定) ・パブリックコメント意見への対応 ・R5年度新規施策の追記検討 ・第4回分科会資料確認
2月中下旬		第4回分科会 答申案の審議	
3月中旬	第2回審議会 答申案の審議 答申		