

## 今後のスケジュール（案）

時 期	予 定
令和5年1月 (1月10日)	<p>○ <u>第2回専門部会開催</u> (大気環境計画(改定案)の審議)</p> <p>⇒ 内容の検討・修正</p>
2月	<p>・パブリックコメントの実施(1か月程度)</p> <p>・市町村への照会</p> <p>・意見の取りまとめ</p>
3月	<p>○ <u>第3回専門部会開催</u> (計画最終案の審議)</p> <p>● 環境審議会(答申)</p> <p>● 計画の策定・公表</p>