

第4次富山県障害者計画の策定スケジュール等について(案)

○策定スケジュール

	推進協議会・幹事会	幅広い意見の反映等
5月		
6月		
7月	・7/3 計画策定にかかる調査 7/13 第1回幹事会(方針・たたき台) 7/25 第1回推進協議会(方針・たたき台)	
8月		8/4 JDF地方公聴会
9月	・9/11 計画(素案)、数値目標にかかる照会	県政世論調査(1ヶ月) ◎9月議会 9/28 第1回手話施策推進協議会
10月	10/5 第2回推進協議会(素案)	関係団体・市町村への素案意見照会
11月		第2回手話施策推進協議会 ◎11月議会 各種団体からの 予算要望・陳情
12月	第3回幹事会(目標値) 第3回推進協議会(目標値)	パブリックコメント(1ヶ月)
H31. 1月		障害者団体との意見交換 市町村・関係機関との意見交換 事業者への意見照会 第3回手話施策推進協議会
2月		◎2月議会
3月	第4回幹事会(計画案) 第4回推進協議会(計画案)	
	【計画策定・公表】	

○翌6月議会報告

○策定体制

- (1) 具体的な策定作業は、障害福祉課を中心とした庁内関係課で構成する幹事会で検討
- (2) 富山県障害者施策推進協議会において、第4次障害者計画を審議
- (3) 策定の進捗に応じ障害者団体、障害者施設・事業所及び市町村から意見聴取するとともに、パブリックコメントを実施