

第4次富山県障害者計画の策定スケジュール等について(案)

○策定スケジュール

	推進協議会・幹事会	幅広い意見の反映等
5月		
6月		
7月	<p>・7/3 計画策定にかかる調査</p> <p>7/13 第1回幹事会(方針・たたき台)</p> <p>7/25 第1回推進協議会(方針・たたき台)</p>	
8月		<p>8/4 JDF地方公聴会</p> <p>第1回手話施策推進協議会</p>
9月	<p>第2回幹事会(素案)</p> <p>第2回推進協議会(素案)</p>	<p>県政世論調査(1ヶ月)</p> <p>◎9月議会</p>
10月		<p>関係団体・市町村への骨子案意見照会</p>
11月	<p>第3回幹事会(目標値)</p> <p>第3回推進協議会(目標値)</p>	<p>第2回手話施策推進協議会</p> <p>◎11月議会</p> <p>各種団体からの 予算要望・陳情</p>
12月		<p>パブリックコメント(1ヶ月)</p>
H31. 1月		<p>障害者団体との意見交換</p> <p>市町村・関係機関との意見交換</p> <p>事業者への意見照会</p> <p>第3回手話施策推進協議会</p>
2月		◎2月議会
3月	<p>第4回幹事会(計画案)</p> <p>第4回推進協議会(計画案)</p> <p>【計画策定・公表】</p>	

○翌6月議会報告

○策定体制

- (1) 具体的な策定作業は、障害福祉課を中心とした庁内関係課で構成する幹事会で検討
- (2) 富山県障害者施策推進協議会において、第4次障害者計画を審議
- (3) 策定の進捗に応じ障害者団体、障害者施設・事業所及び市町村から意見聴取するとともに、パブリックコメントを実施