

「富山県障害者計画(第3次)」の策定経過

(平成26年3月28日現在)

	障害者施策推進協議会	障害者団体・施設 ・事業所・市町村 等	県 民
H25 7月	●第1回協議会(7/18) ・計画策定の基本的考え方 ・策定体制とスケジュールなど		
8月			
9月			
10月	●第2回協議会(10/24) ・計画骨子案検討		
11月		●計画骨子案意見照会 (障害者団体、市町村)(11/1) ↑↓	
12月	●第3回協議会(12/26) ・計画素案検討 ・数値目標(案)提示		
H26 1月		●素案説明会(障害者団体)(1/31)	
2月		●素案意見照会(事業者)(2/6) ●素案説明会(市町村、関係機関)(2/7)	●パブリックコメント (2月25日～3月17日) ↑↓
3月	●第4回協議会(3/28) ・意見とその対応案提示 ・計画案検討		