

新たな総合リハビリテーション病院・こども医療福祉センター(仮称)の整備について

1. これまでの経過

- 平成 23 年 11 月 富山県地域医療再生計画(地域医療再生臨時特例交付金の活用)
 11 月～ 高志リハビリ病院整備検討委員会の設置・開催
 (基本計画の検討: 専門部会含め計 8 回開催)
- 平成 24 年 4 月 基本計画の策定・発表

2. 基本設計

(1) 基本設計業者の選定(プロポーザル)

- 4 月 13 日 公募開始(実施案内) → 参加表明 9 者(技術提案書提出)
 6 月 13 日 一次審査会
 7 月 2 日 二次審査会 (審査会委員長: 西村幸夫 東京大学副学長)

選定結果 <最優秀者> 佐藤総合計画・創建築事務所設計共同体
 (構成員) 株式会社 佐藤総合計画(東京都)
 株式会社 創建築事務所(高岡市)

<主な評価点>

- ・入院患者や入所者の「生活の場」を強く意識した配慮が見られる
- ・利用者に対する「やさしさ」が感じられる提案となっている
- ・基本計画に最も忠実な提案であるとともにその実効性が期待できる など

(2) 基本設計の着手(7月末～)

- ・敷地測量、地質調査
- ・建築計画(配置計画、部門構成、諸室面積、平面計画等の検討)
- ・構造計画、設備計画、法令協議 など

3. 新たな総合リハビリ病院等整備推進委員会の設置

- (1) 目的 新たな総合リハビリテーション病院等の整備・運営方針等について広く意見を聴くもの(新病院開業まで随時開催)
- (2) 委員 医療、福祉、保健、教育、建築関係の有識者及び障害者・保護者団体等の代表者 15 名(別紙のとおり)
- (3) 第 1 回整備推進委員会(8 月 6 日開催)
 [内容] ① 基本設計業者の選定結果報告
 ② 今後の課題及び検討事項等について意見交換
 (新病院の診療体制、こどもセンターのサービス体系、地域支援事業等)

4. 今後の予定

- 平成 24 年 12 月 第 2 回整備推進委員会(基本設計素案等)
 基本設計素案に対する障害者団体等への意見照会
- 平成 25 年 2 月 基本設計完了・公表
 3 月 実施設計着手
- 平成 25 年度後半 建設着工
- 平成 27 年度 新病院開業(10 月頃)

新たな総合リハビリ病院等整備推進委員会

委員名簿

区分	職名等	氏名	備考
医療	富山県医師会長	岩城 勝英	<会長>
	富山県公的病院協議会長 (済生会高岡病院長)	飯田 博行	
	地域リハビリテーション広域支援センター病院代表 (南砺市民病院長)	南 眞司	
	富山県看護協会会長	三谷 順子	
福祉・保健	富山国際大学子ども育成学部長	宮田 伸朗	<副会長>
	国立病院機構富山病院長	嶋 大二郎	
	厚生センター所長会代表 (新川厚生センター所長)	横川 博	
	富山県社会福祉協議会専務理事	石坂 博信	
教育	富山県特別支援学校長会会長 (富山県立高岡支援学校長)	西田 祐伸	
建築	富山大学芸術文化学部教授	貴志 雅樹	
関係団体	富山県身体障害者福祉協会会長	岡本 武勇	
	富山県肢体不自由児協会会長	磯好 満	
施設長	高志リハビリテーション病院長	野村 忠雄	
	高志通園センター園長	宮森加甫子	
	高志学園長	峰松 康治	

計 15名