

富山県第3期障害福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
H19年度			身体障害児(者)ニーズ調査	
H20年度			精神障害者社会復帰ニーズ調査	
H22年度			知的障害児(者)実態調査	
H23年 5月		第3期計画策定の考え方の提示①		現状分析 数値目標・サービス見込量の検討開始
6月				
7月				
8月				
9月				
10月	○平成23年度 第1回施策推進協議会 ・計画策定スケジュール			
11月		第3期計画策定の考え方の提示② (同行援護、相談支援、精神障害者)	精神科等通院・入院患者のニーズ調査	
12月			数値目標・サービス見込量の市町村とりまとめ・調整	数値目標・サービス見込量の中間報告
	○平成23年度 第2回施策推進協議会 ・計画素案たたき台		精神障害者関係のデータの提供	
H24年 1月		基本指針告示	計画素案作成	各地域自立支援協議会での意見聴取
2月	○平成23年度 第3回施策推進協議会 ・計画素案			
			数値目標・サービス見込量の最終取りまとめ 計画案作成 障害者団体等からの意見聴取 パブリックコメント	数値目標・サービス見込量の報告
3月	○平成23年度 第4回施策推進協議会 ・計画案		計画の策定	計画の策定