

富山県民福祉基本計画 改定スケジュール

開催月	富山県社会福祉審議会	福祉基本計画専門分科会	関係課WG
3月下旬	<p>審議会(3/28)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画改定に向けた進め方 ・計画(第二次改定版)の進捗状況 		
4月中旬			<ul style="list-style-type: none"> ○第1回WG(基礎資料の収集) <ul style="list-style-type: none"> ・現状と課題の共有 ・現計画指標の進捗状況 ・新たに必要となる視点の検討
4月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ○WGへの照会取りまとめ ○WGへのフィードバック
5月中旬			<ul style="list-style-type: none"> ○随時、WGへの照会・確認 ○第1回分科会資料の確認
5月下旬		<p>第1回分科会(5/31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現計画の進捗状況報告 ・福祉を取り巻く環境の変化、現状と課題について報告 	
6月～7月		<p>関係団体からの意見聴取</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○第2回WG(計画素案の作成) <ul style="list-style-type: none"> ・第1回分科会意見への対応 ・指標の見直し検討 ・目標とする姿・施策の体系等検討
8月下旬		<p>第2回分科会(8/31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画策定の視点、目標とする姿 ・施策の体系 	
9月中旬	<p>審議会委員の改選(任期:R4.9.20～R6.9.19)</p>		
11月上旬			<ul style="list-style-type: none"> ○第3回WG(パブリックコメント案の検討) <ul style="list-style-type: none"> ・第2回分科会意見への対応 ・第3回分科会資料確認
11月中旬		<p>第3回分科会(11/18)</p> <p>パブリックコメント案審議</p>	
11月下旬	<p>第1回審議会(11/25)</p> <p>パブリックコメント案審議</p>		
12月	<p>パブリックコメント(12/9～1/6)</p>		
1月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ○第4回WG(計画案の策定) <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント意見への対応 ・R5年度新規施策の追記検討 ・第4回分科会資料確認
2月中下旬		<p>第4回分科会(2/22)</p> <p>答申案の審議</p>	
3月下旬	<p>第2回審議会(3/29)</p> <p>答申案の審議</p> <p>答申(3/29)</p>		