

## 富山県民福祉基本計画 改定スケジュール

| 開催月   | 富山県社会福祉審議会                                           | 福祉基本計画専門分科会                                                     | 関係課WG                                                               |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3月下旬  | <b>審議会(3/28)</b><br>・計画改定に向けた進め方<br>・計画(第二次改定版)の進捗状況 |                                                                 |                                                                     |
| 4月中旬  |                                                      |                                                                 | ○第1回WG(基礎資料の収集)<br>・現状と課題の共有<br>・現計画指標の進捗状況<br>・新たに必要となる視点の検討       |
| 4月下旬  |                                                      |                                                                 | ○WGへの照会取りまとめ<br>○WGへのフィードバック                                        |
| 5月中旬  |                                                      |                                                                 | ○随時、WGへの照会・確認<br>○第1回分科会資料の確認                                       |
| 5月下旬  |                                                      | <b>第1回分科会(5/31)</b><br>・現計画の進捗状況報告<br>・福祉を取り巻く環境の変化、現状と課題について報告 |                                                                     |
| 6月～7月 |                                                      | 関係団体からの意見聴取                                                     | ○第2回WG(計画素案の作成)<br>・第1回分科会意見への対応<br>・指標の見直し検討<br>・目標とする姿・施策の体系等検討   |
| 8月下旬  |                                                      | <b>第2回分科会(8/31)</b><br>・計画策定の視点、目標とする姿<br>・施策の体系                |                                                                     |
| 9月中旬  | <b>審議会委員の改選(任期:R4.9.20～R6.9.19)</b>                  |                                                                 |                                                                     |
| 11月上旬 |                                                      |                                                                 | ○第3回WG<br>(パブリックコメント案の検討)<br>・第2回分科会意見への対応<br>・第3回分科会資料確認           |
| 11月中旬 |                                                      | <b>第3回分科会(11/18)</b><br>パブリックコメント案審議                            |                                                                     |
| 11月下旬 | <b>第1回審議会(11/25)</b><br>パブリックコメント案審議                 |                                                                 |                                                                     |
| 12月   | パブリックコメント(12/9～1/6)                                  |                                                                 |                                                                     |
| 1月下旬  |                                                      |                                                                 | ○第4回WG(計画案の策定)<br>・パブリックコメント意見への対応<br>・R5年度新規施策の追記検討<br>・第4回分科会資料確認 |
| 2月中下旬 |                                                      | <b>第4回分科会(2/22)</b><br>答申案の審議                                   |                                                                     |
| 3月下旬  | <b>第2回審議会(3/29)</b><br>答申案の審議<br><b>答申(3/29)</b>     |                                                                 |                                                                     |