

第5期介護保険事業(支援)計画策定スケジュール

年	月	県 (介護保険事業支援計画)	保険者 (介護保険事業計画)	(参考)	
				富山県民福祉計画	富山県総合計画
23	4		計画策定のための準備作業 (日常生活圏域ニーズ調査 など)		富山県総合計画審 議会(計画骨子案 の審議)
	5	第1回推進委員会 (計画の策定について)			
	6			富山県社会福祉審 議会専門分科会 (計画骨子案)	
	7	(国)介護保険事業(支援)計 画基本指針改正案提示	計画策定作業 サービス見込量の設定作業		
	8				富山県総合計画審 議会安心部会(中 間報告案)
	9				
	10	構成案、サービス見込量の 仮設定 第2回推進委員会 (構成案等意見交換)	サービス見込量・保険料の 仮設定		審議会(中間報告)
	11	市町村、国との調整 (国)老人福祉計画基本方針 改正案提示	県との調整	専門分科会	
12	(国)報酬改定の基本的な考 え方整理・取りまとめ 第3回推進委員会 (計画素案の検討)		専門分科会		
24	1	(国)介護報酬改定案 諮問・答申			(以降、未定)
	2	介護サービス見込量設定 (最終) 計画素案パブリックコメント	介護サービス見込量・保険 料設定(最終) 計画最終案	専門分科会 (中間報告案)	安心部会 (最終審議) 審議会 (答申)
	3	第4回推進委員会 (計画最終案の検討) 計画の策定・公表	介護保険条例(保険料)の改 正 計画の策定・公表	専門分科会 (答申案) 富山県社会福祉審 議会(答申)	