

富山県第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
R5年 4月 5月				
6月		<p>「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査</p>	<p>市町村、県関係各課の第6期計画(第2期児計画)進捗状況とりまとめ(6~7月)</p>	<p>・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始</p>
7月				<p>・第6期計画(第2期児計画)の進捗状況を県に報告</p>
8月	<p>○第1回(8/8) ・第6期計画(第2期児計画)の進捗状況報告(R4実績) ・第7期計画(第3期児計画)策定の概要、スケジュールの報告</p>		<p>8/29 第1回手話施策推進協議会</p>	
9月			<p>・数値目標・サービス見込量を市町村へ照会 ・計画素案作成</p>	<p>各地域自立支援協議会での意見聴取等</p>
10月	<p>○第2回(10/23) ・計画骨子案(素案たたき台)報告</p>			
11月				<p>・数値目標・サービス見込量の報告(市町村における素案の作成・審議)</p>
12月	<p>○第3回(12/25) ・計画素案報告</p>		<p>12/1 第2回手話施策推進協議会</p>	
R6年 1月			<p>【パブリックコメント】 ・計画案のHP掲載、関係団体への案内、意見聴取</p>	
2月			<p>・最終計画案取りまとめ</p>	
3月	<p>○第4回 ・最終計画案の報告</p>		<p>・計画の策定 ・計画の印刷、公表</p>	<p>・計画の策定</p>