

次期「富山県農業・農村振興計画」見直しスケジュール（案）

- ・現行計画（R4～R13）においてR8を見直し年としている。
- ・「食料・農業・農村基本法」の改正に伴い、R7.3月に予定されている「農業・農村基本計画」の策定を受け、すみやかに見直しに着手する。

年度	月 日	項 目
R 6	6 月 11 月 12 日 12 月 R7. 3 月（予定）	改正「食料・農業・農村基本法」施行 農政審議会 ・ 現行計画進捗状況の確認 ・ 「食料・農業・農村基本法」の改正点 ・ 次期「富山県農業・農村振興計画」の見直しについて（スケジュール） R5 農業産出額公表 国の「農業・農村基本計画」策定
R 7	6 月 7 月～ 11 月 12 月下旬 R8. 1 月 1 月～2 月	農政審議会① ・ <u>中間年の見直しの諮問</u> ・ 現行計画の進捗状況 ・ 基本計画を受けた見直し方針 公募委員公募、新委員検討 委員改選 R6 農業産出額公表 農政審議会② ・ 現行計画の評価 ・ 骨子（案）の検討 骨子（案）について意見照会 委員、市町村、JA 等
R 8	5 月 5 月～6 月 6 月 7 月	農政審議会③ ・ <u>新たな計画（案）とりまとめ</u> 新たな計画（案）意見照会 パブリックコメント 市町村・JA 等 農政審議会④（書面） ・ 計画とりまとめ 農政審議会からの答申 新たな「富山県農業・農村振興計画」策定

検討の素材

現状分析、課題の整理
指標・目標値の検討

・ 計画の体系
・ 主な指標、目標値

各方面からの意見を
ふまえ、計画素案作成

パブリックコメント、
関係団体意見反映