

今後の主なスケジュール

平成25年6月

平成25年6月3日	県並行在来線利用促進協議会の開催 ・協議会の設置、進め方 など
6月下旬	富山県並行在来線準備株式会社総会 ・商号変更 ほか
7月下旬	増資（15億円→40億円）
後半	第2回並行在来線利用促進協議会の開催 鉄道事業許可申請
平成26年度前半	第2期生入社、研修開始 平成26年度第1回利用促進協議会の開催
後半	具体的なダイヤ、運賃決定 平成26年度第2回利用促進協議会の開催
年度末	並行在来線の開業