

富山県第8期障害福祉計画・第4期障害児福祉計画策定スケジュール(案)

年月	施策推進協議会	国	県	市町村
R8年 4月		・第8期計画(第4期児計画)策定の考え方(基本指針)の告示(3月31日)		
5月				
6月				・現状分析 ・数値目標・サービス見込量の検討開始
7月			市町村、県関係各課の第7期計画(第3期児計画)進捗状況とりまとめ(6~7月)	・第7期計画(第3期児計画)の進捗状況を県に報告
8月		「障害福祉計画に係る実施状況等について」調査		
9月	○第1回(9/17(木)) ・第7期計画(第3期児計画)の進捗状況報告(R7実績) ・第8期計画(第4期児計画)策定の概要、スケジュールの報告		・数値目標・サービス見込量の市町村とりまとめ・調整 ・計画素案作成	各地域自立支援協議会での意見聴取等
10月				
11月	○第2回(11月下旬~12月上旬)	・第8期計画(第4期児計画)中間報告依頼(11月中)		・数値目標・サービス見込量を県に報告(市町村における素案の作成・審議)
12月	・計画骨子案(素案たたき台)報告			
R9年 1月	委員へ素案の送付			
2月			【パブリックコメント】 ・計画案のHP掲載、関係団体への案内、意見聴取	
3月	○第3回(3月下旬) ・最終計画案の報告	第8期計画(第4期児計画)最終報告依頼(3月中)	・最終計画案取りまとめ ・計画の策定	・計画の策定