

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月10日

計画の名称	観光振興や交流・物流の拡大など活力にあふれ、安全・安心な暮らしを支える地域づくり												
計画の期間	平成26年度～平成30年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	富山県,氷見市,滑川市,入善町,朝日町,上市町,魚津市,黒部市												
計画の目標	市町村間を連絡する道路や、交通・物流拠点へのアクセス道路、主要観光地へのアクセス道路、救急医療施設へのアクセス道路など県内道路網の体系的な整備により、活力ある地域づくりを行う。 交通の円滑化に資する生活道路整備や、歩行空間の確保を行い、安心に暮らせるまちづくりを行う。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	20,069	A	20,039	B	0	C	30	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.14	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	・道路の走りやすさ割合を約68%(H26)から69.4%(H30)へ増加させる。 道路の走りやすさ割合 (道路の走りやすさ割合) = (車道幅員5.5m以上改良済みかつ混雑度1.0以下の道路延長) / (道路延長)	69%	69%	69%
2	・県内の観光客入込数を9,637千人(H26)から11,000千人(H30)へ増加させる。 県内の観光客入込数(観光入込客統計調査による県内の観光入込客数)	9637千人	11000千人	11000千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)平阿尾線 平	拡幅整備 0.1km	氷見市						735	-	
	A01-002	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)練合宮尾線 打出 ~ 四方新屋	バイパス整備 1.70km	富山市						2,550	-	
	A01-003	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)新湊庄川線 庄川 町庄~上中野	バイパス整備 0.3km	砺波市						300	-	
	A01-004	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)井栗谷大門線 三 合新	バイパス整備 0.53km	砺波市						240	-	
	A01-005	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)四方新中茶屋線 北代	拡幅整備 0.40km	富山市						600	-	
	A01-006	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)立野鴨島線 六家	拡幅整備 0.25km	高岡市						180	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)小矢部伏木港線 守山	交差点改良 0.40km	高岡市						700	-	
	A01-008	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)坪野小矢部線 上 和田	拡幅整備 0.86km	砺波市						578	-	
	A01-009	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)小矢部津幡線 横 谷	拡幅整備 0.33km	小矢部市						270	-	
	A01-010	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 元屋 敷	拡幅整備 1.20km	朝日町						965	-	
	A01-011	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)金山谷田方町線 湯上	拡幅整備 0.77km	魚津市						281	-	
	A01-012	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 藤原	拡幅整備 0.47km	入善町						320	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	氷見市	直接	氷見市	市町村道	改築	(他)下久津呂深原線 下久津呂～布施	拡幅整備 1.05km	氷見市						300	-	
	A01-014	道路	一般	滑川市	直接	滑川市	市町村道	改築	(1)江尻高月線 魚躬	拡幅整備 0.50km	滑川市							399	-
	A01-015	道路	一般	入善町	直接	入善町	市町村道	改築	(他)日吉青島上田線 入膳	拡幅整備 0.68km	入善町							180	-
	A01-016	道路	一般	入善町	直接	入善町	市町村道	改築	(他)上原上村国道線 上野	拡幅整備 0.75km	入善町							370	-
	A01-017	道路	一般	入善町	直接	入善町	市町村道	改築	(1)東狐五郎八線 東 狐	拡幅整備 0.61km	入善町							500	-
	A01-018	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(主)富山立山公園線 芦峯寺	現道拡幅 0.60km	立山町							470	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)魚津生地入善線 立野~生地	新設・バイパス 0.88km	黒部市						1,020	-	
	A01-020	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)中山田家新線 田 家新~中山	現道拡幅 0.60km	黒部市						60	-	
	A01-021	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)千里八尾線ほか 八尾町福島	現道拡幅 0.58km	富山市						350	-	
	A01-022	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)養輪滑川インター 線 開	現道拡幅 0.37km	滑川市						180	-	
	A01-023	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山戸出小矢部線 醍醐	拡幅整備 0.36km	高岡市						370	-	
	A01-024	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山立山魚津線 寺町	拡幅整備 0.41km	滑川市						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山八尾線 婦中 町萩島	拡幅整備 0.10km	富山市						100	-	
	A01-026	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)滑川自然公園線 安田~田林	拡幅整備 0.46km	滑川市						108	-	
	A01-027	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)金山古黒部線 窪 田	拡幅整備 1.00km	朝日町						290	-	
	A01-028	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)砺波小矢部線 神 島~狐島	拡幅整備 0.65km	砺波市						300	-	
	A01-029	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)山崎泊線 高畠	拡幅整備 0.27km	朝日町						220	-	
	A01-030	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)入善朝日線 藤原 ~古黒部	バイパス整備 0.8km	入善町						800	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山環状線 太田 南~本郷町	拡幅整備 0.28km	富山市						400	-	
	A01-032	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村 道	改築	(他)大家庄藤塚線 大 家庄	拡幅整備 1.1km	朝日町						235	-	
	A01-033	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)富山戸出小矢部線 醍醐油屋	拡幅整備 0.34km	高岡市						290	-	
	A01-034	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)415号 太田	駐車場整備ほか 2,000m2	高岡市						350	-	
	A01-035	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)朝日宇奈月線 柳 田	拡幅整備 0.20km	朝日町						400	-	
	A01-036	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)黒部宇奈月線 若 栗	拡幅整備 1.00km	黒部市						500	-	
	A01-037	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(一)小森谷庄川線 高 屋	拡幅整備 0.60km	南砺市						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)砺波福光線 苗加	拡幅整備 0.56km	砺波市						600	-	
	A01-039	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府 県道	改築	(主)小矢部伏木港線 田川	拡幅整備 0.60km	小矢部市						180	-	
	A01-040	街路	一般	滑川市	直接	滑川市	S街路	改築	(都)加島町下島線 加 島町～領家町	拡幅整備 0.2km	滑川市						47	-	
	A01-041	街路	一般	滑川市	直接	滑川市	S街路	改築	(都)加島町下島線(2工 区) 領家町～下島	拡幅整備 0.15km	滑川市						46	-	
	A01-042	街路	一般	氷見市	直接	氷見市	S街路	改築	(都)氷見伏木線 柳田	バイパス整備 1.2km	氷見市						125	-	
	A01-043	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村 道	改築	(1)(仮称)上市イン ター線 中江上～東江上	スマートIC施設整備 0.2km	上市町						300	-	
A01-044	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村 道	改築	(他)日東紡南部線 平 柳	拡幅整備 0.4km	朝日町						90	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)304号 高宮バイパス	バイパス整備 0.4km	南砺市						600	-	
	A01-046	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(主)宇奈月大沢野線 青柳	バイパス整備 1.7km	魚津市						500	-	
	A01-047	道路	一般	富山県	直接	富山県	国道	改築	(国)471号 利賀バイパス	バイパス整備 8.35km	南砺市						350	-	
	A01-048	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(一)姫野能町線 作道 ~ 中曽根	バイパス整備 1.2km	射水市、高岡市						450	-	
	A01-049	道路	一般	富山県	直接	富山県	都道府県道	改築	(主)高岡小杉線 橋下 条~南太閤山	拡幅整備 1.2km	射水市						70	-	
	A01-050	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村道	改築	(他)神田・稗田線 神田~川原田	拡幅整備 0.4km	上市町						150	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-051	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村道	改築	(他)大坪南線 正印新・稗田	拡幅整備 0.3km	上市町						120	-	
	A01-052	道路	一般	上市町	直接	上市町	市町村道	改築	(他)東江上田園線 東江上~中江上	拡幅整備 0.3km	上市町						150	-	
												小計						20,039	
											合計							20,039	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-001	道路	一般	富山県	直接	富山県	-	施設整備	サイクリングコース整備	ナビゲータライン、距離標設置等	氷見市、高岡市、射水市、富山市、滑川市、魚津市						27	-	
	他の道路整備とあわせ、サイクリングコースの整備を行い、歩行者・自転車利用者の安全を確保するとともに広域的な観光交流と地域活性化を支援し活力ある地域づくりを行う。																		
	C01-002	道路	一般	氷見市	直接	氷見市	-	施設整備	サイクリングコース整備	ナビゲータライン、距離標設置	氷見市							1	-
	他の道路整備とあわせ、サイクリングコースの整備を行い、歩行者・自転車利用者の安全を確保するとともに広域的な観光交流と地域活性化を支援し活力ある地域づくりを行う。																		
	C01-003	道路	一般	魚津市	直接	魚津市	-	施設整備	サイクリングコース整備	ナビゲータライン、距離標設置	魚津市							0	-
他の道路整備とあわせ、サイクリングコースの整備を行い、歩行者・自転車利用者の安全を確保するとともに広域的な観光交流と地域活性化を支援し活力ある地域づくりを行う。																			
C01-004	道路	一般	入善町	直接	入善町	-	施設整備	サイクリングコース整備	ナビゲータライン、距離標設置	入善町							1	-	
他の道路整備とあわせ、サイクリングコースの整備を行い、歩行者・自転車利用者の安全を確保するとともに広域的な観光交流と地域活性化を支援し活力ある地域づくりを行う。																			
C01-005	道路	一般	黒部市	直接	黒部市	-	施設整備	サイクリングコース整備	ナビゲータライン、距離標設置	黒部市							1	-	
他の道路整備とあわせ、サイクリングコースの整備を行い、歩行者・自転車利用者の安全を確保するとともに広域的な観光交流と地域活性化を支援し活力ある地域づくりを行う。																			
											小計						30		

C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						30			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

富山県土木部道路課

事後評価の実施時期

令和2年8月

公表の方法

富山県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

県内の道路整備が順調に進捗した結果、定量的指標に反映されたと考えられる。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	道路の走りやすさ割合	
	最終目標値	69%
	最終実績値	73%
2	県内の観光入込客数	
	最終目標値	11000千人
	最終実績値	15753千人