

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	富山県漁港漁村づくり計画	
計画策定主体	対象市町村	計画期間
富山県	富山市、氷見市、入善町、黒部市、朝日町、射水市、滑川市	平成24年度～平成28年度

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	主な事業内容等	
対象事業	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	水橋漁港海岸	富山市等	H24～28	離岸堤
	効果促進事業		富山市	H24～H25	津波ハザードマップ作成
	海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	富山湾沿岸	富山県	H28	長寿命化計画
	漁港漁村環境整備事業	氷見漁港	氷見市等	H24～H26	緑地
	漁港漁村環境整備事業	入善漁港	入善町等	H26～H28	増殖場
	効果促進事業		入善町	H26～H28	送水ポンプ設置、駐車場舗装、種苗放流
	海岸保全施設整備事業(老朽化対策)	黒部漁港海岸	富山県	H26	護岸改良
	海岸保全施設整備事業(侵食対策)	宮崎漁港海岸	富山県	H27～H28	護岸改良
進捗状況	平成29年10月(H28繰越)を以って、上記事業の整備が概ね完了した。				

2. 事業効果の発現状況

事業の実施により、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	
	目標値	実績値
水橋漁港海岸の離岸堤整備	L=280m	L=260m
氷見漁港の背後集落(北大町、栄町、間島)の住民3,200人の憩いの場の確保。	A=4.2ha	A=4.2ha
入善町地先海岸における増殖場整備	A=0.7ha	A=0.6ha
黒部漁港海岸の護岸整備	L=188m	L=188m
宮崎漁港海岸の護岸整備	L=80m	L=60m
県管理漁港海岸の適切な維持管理	健全度評価及び長寿命化計画策定	健全度評価

4. 今後の方針

引き続き、新たな整備計画(「富山県漁港漁村づくり計画(第2期)」)。計画期間:平成29年度～平成33年度。)に基づき、漁港の機能充実、活力ある漁村づくり、及び防災機能の充実等を図ることとする。