

富山県森林・林業振興計画の策定スケジュール(案)

年 月		内 容
H29	8月	8/2 森林審議会① ・新たな振興計画の骨子(案)の審議
H30	12月	12/18 森林審議会② ・新たな振興計画の素案の審議
H31	2月 下旬	森林審議会③ ・新たな振興計画最終(案)の審議 答申案のとりまとめ パブリックコメント(2週間～1月)
	3月 下旬	知事へ答申 公表
	4月	新たな振興計画のスタート