

平成26年度水と緑の森づくり事業の評価（事務局案）


資料1

事業名	里山再生整備事業	実施額	155百万				
事業目的	地域ニーズに応じた里山の再生整備を県民協働で推進する						
評価のポイント	評価対象	里山林整備の実施面積					
	評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価					
計画及び実績	里山林整備 計画及び実績 (単位:ha)						
	区 分	後期計画					
		H24	H25	H26	H27	H28	目標
	計 画	242	229	290	282	207	1,304
	実 績	260	237	318	-	-	
実績(累計)	260	497	815	-	-	-	
平成26年度計画290haに対し、実績は318haとなった。							
評価	達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成						
事業名	みどりの森再生事業	実施額	94 百万円				
事業目的	風雪被害林や過密人工林などをスギと広葉樹の混交林に誘導する						
評価のポイント	評価対象	混交林整備の実施面積					
	評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価					
計画及び実績	混交林整備 計画及び実績 (単位:ha)						
	区 分	後期計画					
		H24	H25	H26	H27	H28	目標
	計 画	160	154	126	108	274	807
	実 績	165	148	112	-	-	
実績(累計)	165	313	425	-	-	-	
平成26年度計画126haに対し、実績は112haとなった。							
評価	達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成						

## 平成26年度水と緑の森づくり事業の評価（事務局案）

事業名	実のなる木の植栽事業	実施額	7百万円				
事業目的	カシノナガキクイムシの被害地に、公益的機能の回復と、野生動物の餌場の確保を図るためミズナラ等の実のなる木の植栽を行う						
評価のポイント	評価対象	実のなる木の植栽本数					
	評価方法	整備目標に対する進捗状況の評価					
計画及び実績	実のなる木の植栽 計画及び実績 <span style="float: right;">(単位:本)</span>						
	区 分	後期計画					
		H24	H25	H26	H27	H28	目標
	計 画	10,000	13,600	10,000	8,000	6,415	50,000
	実 績	13,840	14,200	(2,915) 10,460	-	-	
実績(累計)	13,840	28,040	38,500	-	-	-	
※上段()内は、H27春植え分で内数							
平成26年度計画10,000本に対し、実績は10,460本となった。							
評価	(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成						
事業名	優良無花粉スギ「立山 森の輝き」普及推進事業	実施額	34百万円				
事業目的	花粉症の予防対策の一環として、優良無花粉スギ「立山 森の輝き」の普及を図るため、人工林の伐採跡地での植栽を支援するとともに、苗木の生産体制を整える						
評価のポイント	評価対象	優良無花粉スギの生産本数					
	評価方法	生産目標に対する進捗状況の評価					
計画及び実績	「立山 森の輝き」生産 計画及び実績 <span style="float: right;">(単位:本)</span>						
	区 分	後期計画					
		H24	H25	H26	H27	H28	目標
	計 画	5,000	5,000	10,000	30,000	40,000	90,000
	実 績	5,093	4,532	9,830	-	-	
実績(累計)	5,093	9,625	19,455	-	-	-	
<p>【内訳】 県内での植栽 8,000本</p> <p>展示選抜林・普及PR用 1,139本</p> <p>予備(追加植栽用等) 691本</p> <p style="text-align: center;">計 9,830本</p>							
平成26年度計画10,000本に対し、実績は9,830本となった。							
評価	(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成						

平成26年度水と緑の森づくり事業の評価（事務局案）

事業名	とやまの森づくりサポートセンター活動推進事業	実施額	22 百万円
事業目的	森林ボランティア等を総合的専門的に支援し、県民参加による森づくり活動を支援する		
評価のポイント	評価対象	森づくり参加延べ人数、ボランティアの活動状況	
	評価方法	森づくり参加延べ人数の達成状況で評価	
目標及び実績	<p>森づくり参加延べ人数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標(平成28年度末) 12,000人</li> <li>・実績(平成26年度末) 11,395人</li> </ul>  <p>平成28年度末の目標人数12,000人に対し、11,395人となっており、前年実績を上回るとともに、目標の9割を超えた。</p>		
評価	達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成		
事業名	とやまの森づくり普及啓発推進事業	実施額	6 百万円
事業目的	児童・生徒をはじめ広く一般県民へ森づくりの理解を深めてもらうため、「森の寺子屋」(森林教室、出前講座)を開催する		
評価のポイント	評価対象	フォレストリーダーの養成状況、「森の寺子屋」の開催状況	
	評価方法	フォレストリーダーの養成数、「森の寺子屋」実施状況で評価	
実績	<p>実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「森の寺子屋」開催実績 123回(対象人数延べ7,505名)</li> </ul>  <p>児童、生徒をはじめ広く県民を対象として「森の寺子屋」を実施し、学校に対するアンケートの結果からも、概ね良好な意見が多かったことから、森づくりに関する理解を一層深められた。</p>		
評価	達成 ・ ほぼ達成 ・ 未達成		

平成26年度水と緑の森づくり事業の評価（事務局案）

事業名	県産材利用促進事業	実施額	11百万円									
事業目的	県産材を使った木製品の設置や公共施設の内装木質化などによる県産材の普及啓発と森づくりへの理解を醸成する。											
評価のポイント	評価対象	木質化施設、木製品設置施設等での県産材の評価										
	評価方法	施設職員および利用者（園児の保護者を含む）のアンケートにより評価										
計画及び実績	<p>実績</p> <p>1 公共建築物等県産材利用促進モデル事業</p> <p>4施設（浦山交流センター（黒部市）、立山町元気交流ステーション（立山町）、グループホーム温森（入善町）など）において、県産材を使った木造公共施設等の整備や内装木質化、県産材備品の導入に対して支援。</p> <p>2 木育推進事業</p> <p>(1) 県産材こどもの城づくり事業</p> <p>2施設（にながわ保育園（富山市）、音杉保育所（上市町））において、園児のデザインによる県産材を使った屋外遊具を製作・設置。</p> <p>(2) とやま県産材遊具導入支援事業</p> <p>3施設（同朋幼稚園（滑川市）、戸出西部保育園（高岡市）、徳風幼稚園（富山市））において、県産材で作った遊具の導入に対して支援。</p> <p>3 イベント用県産材製品開発事業</p> <p>全国植樹祭など各種大会・イベント会場に設置し、県産材の良さをPRするため、県産材のベンチ・プランターを開発。</p> <p>※上記1及び2の事業の利用者等に対してアンケート調査を行った結果、設置した製品等に対する印象は</p> <p>大半が「大変良い」、「良い」と回答している。また、「暖かみがある」、「杉の香りが良い」、「手触りが気持ちいい」、「リラックスできる」など木の持つ特徴を好意的に捉えた意見が多く、県産材の良さをPRできた。</p> <p>アンケート結果の一例</p> <table border="0"> <tr> <td>・木質化した施設や導入した備品の印象について （公共施設等県産材利用促進モデル事業）</td> <td>大変良い 48%、良い 50%</td> <td>計 98%</td> </tr> <tr> <td>・「こどもの城」の印象について （県産材こどもの城づくり事業）</td> <td>大変良い 55%、良い 37%</td> <td>計 92%</td> </tr> <tr> <td>・導入した県産材遊具の印象について （とやま県産材遊具導入支援事業）</td> <td>大変良い 57%、良い 35%</td> <td>計 92%</td> </tr> </table>			・木質化した施設や導入した備品の印象について （公共施設等県産材利用促進モデル事業）	大変良い 48%、良い 50%	計 98%	・「こどもの城」の印象について （県産材こどもの城づくり事業）	大変良い 55%、良い 37%	計 92%	・導入した県産材遊具の印象について （とやま県産材遊具導入支援事業）	大変良い 57%、良い 35%	計 92%
	・木質化した施設や導入した備品の印象について （公共施設等県産材利用促進モデル事業）	大変良い 48%、良い 50%	計 98%									
・「こどもの城」の印象について （県産材こどもの城づくり事業）	大変良い 55%、良い 37%	計 92%										
・導入した県産材遊具の印象について （とやま県産材遊具導入支援事業）	大変良い 57%、良い 35%	計 92%										
評価	<p style="text-align: center;">(達成) ・ ほぼ達成 ・ 未達成</p>											