

## 今後のスケジュール（案）

年度	月	文化振興計画	新総合計画（H29. 5時点）
H27	3	3/30 第1回審議会（諮問）	
H28	4 ～ 6	5 県民アンケート実施	
	7 ～ 9	8 関係団体等アンケート実施	
	10 ～ 12	11/10 第2回審議会（骨子案）	10/25 記者会見（表明） 12/8 第1回審議会（諮問）
	1 ～ 3		各部会等の開催
	H29	4 ～ 6	
H29	7 ～ 9	7/4 第3回審議会（中間報告案）	地域委員会の開催
	10 ～ 12	（パブリックコメント）	10 各部会等の開催 12 第3回審議会（答申案） 答申手交
	1 ～ 3	第4回審議会（答申案） 答申手交	3 総合計画策定、 アクションプラン策定
	H30	4	計画策定