

富山県国土強靱化地域計画PDCAサイクル 年間スケジュール

月	平成30年度	備考
4月	<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> ・H29国土強靱化地域計画進捗状況調査表の作成(各部局) ・「富山県国土強靱化地域計画」の施策(H29実施分)の評価に関する資料の作成(企調・建技) ・アクションプラン2018(案)の作成(企調・建技) </div>	
5月		
6月		
7月		
8月	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> 8月29日 【国土強靱化地域計画推進PT】 ・「富山県国土強靱化地域計画」の施策の評価等 ・富山県国土強靱化地域計画アクションプラン2018(案)の策定について </div>	
9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【アクションプラン2018 公表】 (9月上旬予定) </div>	
10月	<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> アクションプラン2018に基づく 各施策分野の主要施策の 進捗状況の把握(各部局) </div>	
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> アクションプラン2018に基づく 各施策分野の主要施策の進捗状況を踏まえて、予算要求 </div>	予算編成
12月		
1月		
2月		
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 次年度予算成立 </div>	
4月	<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> ・H30国土強靱化地域計画進捗状況調査表の作成(各部局) ・「富山県国土強靱化地域計画」の施策(H30実施分)の評価に関する資料の作成(企調・建技) ・アクションプラン2019(案)の作成(企調・建技) </div>	

※ 現計画のPDCAについては、平成31年度及び平成32年度は上記のサイクルを繰り返す。
 ※ 計画の見直し(H31年度中の予定)に係るスケジュールについては、後日改めて通知する。