

富山県地域防災計画（原子力災害編）等の改定スケジュール（予定）

区分	原 子 力		地震・津波災害等	
	国	富 山 県	国	富 山 県
	原子力災害対策指針等	原子力災害編	防災基本計画	地域防災計画
24年度	4月～9月			
	10月～12月	●原子力災害対策指針の策定(10/31)		
	1月～3月	●県原子力災害対策部会(11月20日) ・中間報告案(原子力災害編に変更)		
平成25年度	4月			
	5月			
	6月	●原子力災害対策指針の改定(6月5日) ・安定ヨウ素剤の取扱い ・緊急時モニタリングの実施		●災害対策基本法改正(6月17日) ・要支援者等台帳 ・屋内待避等
	7月	●安定ヨウ素剤の解説書(7月19日) ・備蓄場所、配布・服用の指示及び手順等		
	8月			
	9月	●原子力災害対策指針の改定(9月5日) ●原災法省令の改正(9月12日公布、12月1日施行) ・新規制基準に係るEALの再設定		
	10月		●県原子力災害対策部会(10月7日) ・指針改定に伴う計画改定案 安定ヨウ素剤、緊急時モニタリング、EAL再設定、避難計画要綱	
	11月		●原子力総合防災訓練(11月16日)	
	12月	●原子力事業者EAL設定(12月1日)		●防災基本計画改定(1月17日) ・要支援者等台帳 ・屋内待避など
	1月	●緊急時モニタリングの基本的な考え方(1月29日)		
	2月		●県原子力災害対策部会(2月25日) ・防災基本計画の改定、被ばく医療機関の指定に係る計画改定案 ・避難計画要綱案、緊急時モニタリング計画基本的な考え方	
	平成26年度	3月		
4月			パブコメ	
5月			●県防災会議(5月20日) ・国指針改定等に伴う計画の改定案 ・避難計画要綱案、緊急時モニタリング計画の考え方、被ばく医療機関の指定等	●県防災会議(5月20日) ・防災基本計画改定を踏まえた改定
6月～2月		●スクリーニングの基本的な考え方 ●緊急時モニタリング計画作成要領	●原子力総合防災訓練(11月2、3日)	●防災基本計画改定(11月28日) ・原子力災害対策事務の一部が内閣府に移管(3月31日) ・地域原子力防災協議会
平成27年度	3月			
	4月	●原子力災害対策指針の改定(4/22) ・UPZ外の防護措置、緊急時モニタリング結果等を踏まえた避難等		
	5月		●県原子力災害対策部会(5月19日) ・国指針改定等に伴う県計画の改正案 UPZ外の防護措置 緊急時モニタリング結果等を踏まえた避難等 地域原子力防災協議会の設置等 ・避難計画要綱の改正案	
	6月		パブコメ	
	7月～		●県防災会議(6月頃)	