

今後のスケジュール（案）

令和元年6月

第3回策定委員会
プラン（案）の検討

6～7月

パブリックコメントの実施（3週間程度）

8～9月頃

第4回策定委員会
パブリックコメント結果報告、最終調整

8～9月頃

プラン策定