

## 今後のスケジュール（案）

平成31年1月

第2回策定委員会

ヒアリング調査結果等を踏まえた課題整理等

2～3月

アンケート調査結果のとりまとめ

5月

第3回策定委員会

プラン案の検討

6～7月

パブリックコメントの実施（3週間程度）

8月

第4回策定委員会

パブリックコメント結果報告、最終調整

8～9月頃

プラン策定